

Inhalts-Uebersicht.

	Seite
I. Einleitung	3
II. Detail-Angaben über das Project für das Wasserschloss und den Stollen .	9
III. Allgemeine Schilderung der Uebernahme und Ausführung der Spreng- Arbeiten durch die k. k. Genie-Truppe	13
IV. Organisation des Arbeits-Detachements	25
V. Bemerkungen über die verwendeten Arbeitsmittel und über die Betriebs- Einrichtungen der Stollen	27
VI. Erfahrungen bezüglich des Arbeitsvorganges und des Aufwandes an Arbeits- kraft und Sprengmunition beim Stollenbaue	43



