
Es standen somit der Genossenschaft zur Verfügung an Geldmittel
und Vorschüssen vom Bund . K 349,888.413 ’—
von der Gemeinde Wien . „ 130,360.000 ’—
aus Zuweisungen der Gemeinde Traiskirchen . . . . „ 550 ‘000’—
aus Zuweisungen der Society of friends . „ 6,000 . 000 .—
aus Barfondsmittel der Genossenschafter . . . . . . „ 46,230. 414 '—

K 533,028.827'—
Mit diesen Mitteln wurden insgesamt an Bauwerten erstellt:
am Rosenhügel . . . K 360,135.000’— (bis T6 . Mai 1922)
in der Hoffingergasse . „ 323,640.000 '— (bis 16 . Mai 1922)
in Traiskirchen . . . „ 98,727.000 '— (bis 22 . April 1922)
Einzeln stellen sich die Werte wie folgt:

Siedlung „Rosentiügel".
Wertfeststellung

und Stand der Arbeiten sowie der vorhandenen Materialien bis 16 . Mai 1922.
Die Baukosten betragen für jedes Haus (Arbeitsleistung , Material

und Regie) . K 4,500. 000 '—.
A . Stand der Arbeiten.

Baugruppe I —XIII . 54 Häuser vollendet 54 . 100 = 54%
„ XIV/1,2,3,4 , . . . 4 V 98 °/0 4 . 98 = 392%
„ XVII/ 1 , 2,3. 3 yy 94% 3 .94 = 282%

XV/1,2 XVI/1,2 . . 4 yy 96% 4 . 96 = 384 °/0
„ XXXI/1,2,3 . 3 yy 83% 3 .83 = 249o/o
„ XIX/1 —6 . 6 yy 68% 6 .68 = 408%
„ XX/1 —6 . 6 yy 63% 6 . 63 = 378%
„ XXI/1 —6 . 6 yy ~ 35% - 6 . 35 = 210%
„ XXII —XXIII . . . 8 „ 30% 8 . 30 = 240%
„ XXIV/1 —6 . . . . 6 yy 10% 6 . 10 = 60%

Zusammen . . . 8 .003%

Mithin Gesamtwert der Bauten K 4,500.000 “
Jqq

" ~ ^ 360,135 . 000 '—.

B . Vorhandene Materialien.
150 .000 Stück Paxsteine . K 27,000. 000 '—

4 . 500 „ Gipsschlackenplatten . „ 1,350 .000 ’—
3 . 000 „ Mauerziegel . . „ 180 .000 ’—
5 .000 „ Dachziegel . 600 .000 '—

150 „ Firstziegel. . . „ 42 .000 '—
150 m s Sand und Schotter . . 675 .000 '—
20 „ Schlacke . „ 40 '000'—

9 .000 kg Portlandzement . . . . . . . . . . . . 656 .000 '—
Transport . . K 30,543. 000 '—
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120 .000 kg Mischzemen
20 .000 „ Gips . .

60 m3 Kalk . .
70 „ Nutzholz '

100 RollenDachpappe
400 kg Teer . .
400 m2 Glas . .

5 kg Kitt . .
25 „ Leim . .

Transport .

440
700

5 . 500
50

380

6
94

131
90

„ Anstreichermaterial . . . .
„ Nägel, Stiften und Klammern
„ Flach - und Rundeisen . . .
„ Eisendraht.
„ verz . Eisendraht und Geflecht

Beschläge und Schlösser . .
Installationsmaterial . .
Elektromaterial.

Stück Herdgarnituren.
„ Kesselgerüste .
„ Waschkessel.
, , Kamintürl . . . . . . . .

K 30,543 .000
„ 5,570.000
„ 940 .000
„ 1,920 .000
„ 2,800 .000
„ 750 .000

152 .000
„ 3,240 .000
„ 1 .300
„ 40 .000
„ 880 .000
„ 420 .000
„ 3,300 .000
„ 3 .000
„ 608 .000
„ 1 , 102 . 000
„ 320 .000
„ 3,194.000
„ 270 .000
„ 24 .000
„ 655 .000

320 .000
Zusammen . . . K 57,052 .300

C . Betriebsinventar.
Diverse Werkzeuge . K 200 .000 ' —
Kanzleibaracke mit Anbau . „ 1,400 .000 *—
Baracke für Diverses . „ 800 . 000 "—
2 offene Schupfen . . 400 .000'—
1000 m Feldbahngeleise . . . >. .

samt Kippwagen, Wechsel . „ 5,570 .000 *—
Transformatorenhaus . „ 3,500 .000 '—

Zusammen . . . K 11,870 .000 *—

Rekapitulation.
A . Stand der Arbeiten . . . . K 360,135.000 *—
B . Vorhandene Materialien . . „ 57,052 . 300 *—
C. Betriebsinventur . „ 11,870 .000 '—

Summe . . K 429,057. 300 *—

Siedlung „Hoffingergasse“.
Wertfeststellung.

und Stand der Arbeiten sowie der vorhandenen Materialienbis 14 . Mai 1922.
Die Baukosten’ betragen für jedes Haus (Arbeitsleistung , Material

und Regie) . K 4,500.000 *—.
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